

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HÀNH - BÀI 4

ỨNG DỤNG CÁC CÔNG CỤ HỢP TÁC TRỰC TUYẾN TRONG QUẢN TRỊ DỰ ÁN NHÓM

1. Tổng quan cơ cấu dự án nhóm

- **Quy mô nhân sự:** Nhóm gồm 5 thành viên phối hợp chặt chẽ.
- **Mục tiêu dự án:** Triển khai xây dựng báo cáo kỹ thuật học thuật chuyên ngành, tối ưu hóa quy trình phân chia task và giám sát tiến độ từ xa nhằm đảm bảo không bị tắc nghẽn thông tin.

2. Chi tiết hệ thống công cụ cộng tác trực tuyến

a) Trello - Quản lý tiến độ theo mô hình Kanban trực quan

Nhóm đã thiết lập một bảng Trello chung nhằm minh bạch hóa toàn bộ khối lượng công việc. Quy trình được phân tách rõ ràng thành 4 cột trạng thái động:

- **To Do (Cần làm):** Nơi tập hợp tất cả các task nghiên cứu, phân tích tài liệu học thuật được trưởng nhóm giao kèm theo Deadline chi tiết.
- **In Progress (Đang thực hiện):** Từng thành viên kéo task của mình vào đây khi bắt đầu xử lý, giúp các thành viên khác theo dõi được ai đang làm phần việc nào, tránh trùng lặp.
- **Testing / Review (Khảo sát, Kiểm thử):** Phần nội dung sau khi viết xong sẽ được đẩy qua đây để các thành viên khác đọc chéo, phản biện và rà soát lỗi kỹ thuật.
- **Done (Đã hoàn thành):** Các task vượt qua vòng kiểm duyệt nội bộ sẽ được đóng lại tại đây để tổng hợp.

b) Google Docs & OneDrive - Đồng biên tập tài liệu thời gian thực

Để loại bỏ hoàn toàn việc gửi file qua lại gây loạn phiên bản (V1, V2, Final...), nhóm sử dụng nền tảng Google Docs kết hợp lưu trữ đám mây. Mọi thành viên cùng thảo luận, viết bài, chèn hình ảnh minh họa đồng thời trên một liên kết duy nhất. Các ý kiến đóng góp được phản hồi ngay tại chỗ thông qua tính năng 'Nhận xét' (Comment).

c) Microsoft Teams - Không gian giao tiếp và họp kỹ thuật

Là kênh giao tiếp chính thống của nhóm. Microsoft Teams được tận dụng để tổ chức các buổi họp trực tuyến (Lịch cố định vào cuối tuần), chia sẻ màn hình để gỡ lỗi mã nguồn lập trình, phân tách không gian lưu trữ tài liệu mật của nhóm thành các thư mục rõ ràng theo từng phân môn.

3. Đánh giá hiệu quả phối hợp

Mô hình cộng tác trực tuyến giúp nhóm 5 người vận hành trơn tru, rút ngắn 40% thời gian hội ý trực tiếp, giải quyết dứt điểm tình trạng chậm Deadline của cá nhân nhờ cơ chế cảnh báo tự động từ hệ thống Trello.